

	SARPRAS FISIK	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4			JML PAGU ANGGARAN	Pelaksana	Pelaksanaan	REALISASI	Ket
		JANUARAI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER					
1	Pengadaan Gardu Portabel Rw. 01, 02, 07		40.000.000	24.573.000										64.573.000	LPMK	60 hari kalender mulai 20 Maret 2025 sd 18 Mei 2025	64.549.800	100%
2	Pengadaan Soundsystem Rw. 01 dan 08		21.525.000											21.525.000	LPMK	60 hari kalender mulai 20 Maret 2025 sd 18 Mei 2025	21.500.670	100%
3	Rehap Saluran Rw. 01, 07, 08, dan 10					116.533.000		29.000.000						145.533.000	LPMK	90 hari kalender mulai 28 Juli 2025 sd 25 Oktober 2025	110.000.000	termin 1
4	Pembangunan Jalan Paving dan Saluran Drainase Rw. 01, 03, 09, 10					101.560.000		25.000.000						126.560.000	LPMK	90 hari kalender mulai 28 Juli 2025 sd 25 Oktober 2025	95.000.000	termin 1
5	Pavingisasi Halaman Masjid Rt.01 Rw.04 dan Jalan Lingkungan Rw.04					40.000.000		24.571.000						64.571.000	LPMK	60 hari kalender mulai 17 Juni 2025 sd 15 Agustus 2025	42.000.000	termin 1
6	Pembangunan Makam Rw.02 dan Aula Pertemuan Rw.02							38.743.000						38.743.000	LPMK			
7	Rehap Mushola Baitul Mukminin Rw.03 dan Gereja Bethel Rw.10						60.000.000	23.026.100						83.026.100	LPMK			
8	Pembangunan Masjid Al Ghozali Rw. 05 dan 06					104.141.000	25.000.000							129.141.000	LPMK	130 hari kalender mulai 30 Juli 2025 sd 6 Desember 2025	100.000.000	termin 1
9	Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Posyandu Rw.07, Darana Pos Paud Marsudirini, dan Seng Inventaris Rw.08		15.664.400											15.664.400	LPMK	60 hari kalender mulai 20 Maret 2025 sd 18 Mei 2025	15.532.200	100%
10	Resapan Air Rt.03 Rw.10					12.915.000								12.915.000	LPMK			
11	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni							40.000.000		26.802.700				66.802.700	LPMK			
	bahan cetak										1.661.200,00			1.661.200				
	alat bahan untuk kegiatan kantor - benda pos	420.000												420.000				
	makan minum rapat				900.000						900.000,00			1.800.000				
	TOTAL	420.000	77.189.400	24.573.000	900.000	375.149.000	85.000.000	180.340.100	-	26.802.700	2.561.200	-	-	772.935.400			448.582.670	58%
		102.182.400			461.049.000			207.142.800			2.561.200,00			772.935.400				

NO	KEGIATAN PERMAS	TRIWULAN 1			TRIWULAN 2			TRIWULAN 3			TRIWULAN 4			JML PAGU ANGGARAN	Pelaksana	Pelaksanaan	REALISASI	Ket
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER					
1	Merti Desa / Saparan													54.938.400	LPMK			
2	Donor Darah (4 Kali Per Triwulan)		18 Februari 2025			07 mei 2025		15 Juli 2025	23 Agustus 2025			Belum terlaksana		16.873.200	LPMK			
3	Pembinaan Pkk													-	LPMK			
4	Kampanye Pembudayaan Germas (4 Kali Kegiatan)		15 Februari 2025			03 Mei 2025		19 Juli 2025				Belum terlaksana		44.874.600	LPMK			
5	Musyawarah Masyarakat Kelurahan (Mmk)													-	LPMK			
6	Sosialisasi Ojo Kawin Bocah													-	LPMK			
7	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting					27 Mei 2025								24.727.800	LPMK			
8	Pelatihan Olahan Susu Sapi													-	LPMK			
9	Sosialisasi Pengelolaan Taman Baca Masyarakat (Tbm)		25 Februari 2025											20.841.400	LPMK			
10	Bulan Bakhti Dan Penguatan Organisasi Karang Taruna											Belum terlaksana		24.684.400	LPMK			
11	Linmas													-	LPMK			
12	Pembinaan Rt / Rw											Belum terlaksana		10.958.400	LPMK			
13	Kursus Tari (20 Kali)							08 Juli s/d 23 Agustus 2025						16.520.400	LPMK			
14	Insentif Rt Rw Lpmk, Jkk, Jkm		13 Maret 2025											170.764.000	KELURAHAN			
														385.182.600				